План тестирования 53-54 спринта

Дата проведения	15.11.2022 - 28.11.2022
Тестировщики	Даниил Карасев Юрий Кулагин Антон Куриленко

Содержание

- 1. Введение
 - 1.1. Основная информация
 - 1.2. Цель
- 2. Область тестирования веб-сайта
- 3. Тест-план и стратегия тестирования
 - 3.1. Функциональное тестирование
 - 3.2. Процедура тестирования
 - 3.3. Отчеты об ошибках
- 4. Ресурсы
 - 4.1. Инструменты
 - 4.2. Список браузеров
 - 4.3. Список устройств
- 5. Критерии качества
- 6. Риски процесса тестирования
- 7. Результаты

1. Введение

1.1. Основная информация

Документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться тестировщиками отдела тестирования, для тестирования сайта и приложения. План тестирования может использоваться как тестировщиками, так и менеджерами, разработчиками. Объект тестирования — это деятельность, направленная на проверку работоспособности функций сайта в браузерах Chrome, Safari, Internet Explorer 11 и в операционных системах Windows и macOs.

1.2. Цель

Тест-план проекта преследует следующие цели:

- Определить существующую информацию о проекте и программных компонентах, подлежащих тестированию.
- Описать стратегии тестирования, которые будут использоваться.
- Определить необходимые ресурсы для проведения работ по тестированию.
- Привести результаты тестирования в виде отчетов.

Все найденные ошибки будут отслеживаться с помощью баг-трекинговойсистемы.

2. Область тестирования сайта

В объем работ по тестированию сайта входит регрессионное тестирование нового функционала:

* DD-174 Интеграция со страховкой "Спасские ворота". Анализ
* DDI-40 Добавить требования к TC и грузу в почтовые рассылки
* DDB-280 Поле ріскир не заполнено у заявки
* DDB-306 Не отображаются аукционы заказов СГ в системе Точка-Точка
* DDI-139 Доработка выгрузки логов для mlCalculator
* DDI-138 Для мобильного приложения вернуть параметры запроса в body
* DDI-135 Обеспечить конфиги для новых тестовых стендов
* DD-200 Для заказов СЗТЛК поменять данные в договоре-заявке
* DD-199 Эндпоинт auction/search должен отдавать данные только TT
* DD-198 Эндпоинт proposal/mobile должен отдавать данные только TT
* DD-194 LMS. Разделить клиентов по Пользователям Продукта
* DD-193 Разделить вывод заказов, заявок и аукционов в LMS по Пользователям
Продукта
* DD-192 FRONT. Разделить аукционы на странице Поиск груза по Пользователям
Продукта
* DD-191 BACK. Разделить аукционы на странице Поиск груза по Пользователям
Продукта
* DD-190 ВАСК. Разделить аукционы в сайтмепе по Пользователям Продукта
* DD-189 FRONT. Убрать аукционы ТТ из сайтмепа для СЗТЛК
* DDB-289 Перенаправление на страницу авторизации (/login) не осуществляется при
переходе неавторизованным пользователем по адресам страниц личного кабинета клиента и
перевозчика
* DDI-130 Убрать из списка исключенных из интеграции 1С Сберлогистику
* DD-187 Интеграция со страховкой "Спасские ворота". Отключить для СЗТЛК
* DDB-286 Не отображается информер "403 Доступ запрещен" при переходе по ссылке
"https://dot-dot.ru/lms/order/preorders" неавторизованным пользователем; а так же /wms
* DDI-128 Предоставить возможность забирать логи ML калькулятора
* DD-185 ВАСК. Направление «Морской порт»
* DDB-284 Подбор релевантных перевозчиков
* DD-184 Эндпоинты апи для мобильного приложения. Анализ
* DDB-283 Поиск перевозчика: не открывается форма "Новое транспортное средство"
* DDB-279 Поле status = null при запросе /api/v1/auction/{номер_заявки}
* DD-183 ВАСК. Вывод быстрых фильтров по портам в ЛМС

* DD-182	FRONT. Направление «Морской порт»			
* DD-181	Морские порты. Вынести и подключить для СЗТЛК			
* DD-180	ВАСК. Добавить в бланки запроса и заказа признак Порт			
* DDB-277	Не сбрасываются значения полей блока Корректировка при отправке			
документов на проверку				
* DD-179	FRONT. Добавить в бланки запроса и заказа признак Порт			
* DD-178	FRONT. Вывод быстрых фильтров по портам в ЛМС			
* DDB-276	Запрос. Документ "Договор-заказ" не скачивается со страницы успеха			
	заказа через запрос, при нажатии на "Скачать договор"			
* DDB-275	Запрос. Неверный размер шрифта в полях вносимых данных в бланке			
	заказа, при оформлении заказа из запроса			
* DD-175	Заказа, при оформлении заказа из запроса Интеграция с ATI.SU. Вынести и отключить для СЗТЛК			
* DD-173	Интеграция с АТГ.30. Вынести и отключить для СЗТЛК Интеграция с 1С. Вынести и отключить для СЗТЛК			
* DD-173	ВАСК. Добавить поле внешний № заказа в бланк ПП/ФТЛ			
* DD-171	• •			
* DD-170	FRONT. Добавить поле внешний № заказа в бланк ПП/ФТЛ			
* DDB-271	Съехала вёрстка бланка "Прямая перевозка"			
	Прелоадер поиска релевантных перевозчиков отвалился при клике на модуль подходящих перевозчиков"			
таидено г * DDB-269	•			
* DD-168	Исправить перенос у блока с подпиской			
* DD-166	FRONT. Интеграция с Unisender. Вынести и отключить для СЗТЛК			
	ВАСК. Интеграция с Unisender. Вынести и отключить для СЗТЛК			
* DD-166	Интеграция с 3Seller. Вынести и отключить для СЗТЛК			
* DDI-117 * DD-165	Баг в блоге с маркерами (тегами)			
* DD-165	FRONT. Интеграция с Comagic. Вынести и отключить.			
	ВАСК. Интеграция с Comagic. Вынести и отключить.			
* DD-161 * DD-160	Вывод менеджера и логиста в карточку заявки/заказа в LMS			
* DD-160	Добавить фильтры по логисту и менеджеру в LMS			
	Доработать эндпоинты для выборки карточек заказов и заявок в LMS			
* DD-155	Реализовать механизм включения/отключения функциональных модулей			
* DD-138	FRONT. Доработка справочника TC			
* DDB-256	Пустое поле "№ ТН"(является обязательным) в блоке "Корректировка" не			
	гся цветом оттенка красного и не выделяется красной обводкой при нажатии на			
кнопку "Пров	•			
* DD-127	Уведомление о верифицированных клиентах при создании запроса на			
странице ftl	DAOK D			
* DD-117	ВАСК. Вывод обновленных данных о ТС и Прицепе по всей системе			
* DDI-107	Найти способ разбиения бандлов на Nuxt			
* DDI-63	Исправить иерархию заголовков			
* DDI-61	Исправить ошибки в HTML коде			
* DDB-62	Восстановить работу Storybook			
* DD-48	Поиск релевантных перевозчиков в Ati.su			
* DDI-46	FRONT. При проверке документов в ЛМС сделать поле №TH обязательным			
* DD-40	FRONT.Вывод обновленных данных о ТС и Прицепе по всей системе			
* DD-39	ВАСК. Доработка справочника ТС			
* DD-37	FRONT. Создать справочник прицепов			

И реализованных ранее компонентов и функций:

Роли - Клиент/перевозчик авторизован:

- 1. Регистрация
- 2. Верификация

- 3. Авторизация
- 4. Оформление заказа
- 5. Редактирование заказа
- 6. Документооборот
- 7. Отмена заказа
- 8. Уведомления
- 9. Отслеживание груза
- 10. Предложение цены перевозчиком
- 11. Отмена заявки перевозчиком
- 12. Редактирование справочника направлений перевозчиком

Роли для ЛМС - Главный логист / Внешний логист / Внутренний логист / Менеджер / Бухгалтер:

- 1. Автоподбор перевозчиков
- 2. Создание карточки перевозчика
- 3. Редактирование карточки перевозчика
- 4. Регистрация перевозчика
- 5. Верификация перевозчика
- 6. Бронирование заявки
- 7. Остановка торгов главным логистом
- 8. Назначение ответственного логиста
- 9. Документооборот
- 10. Редактирование заявки
- 11. Отмена заявки
- 12. Редактирование справочника направлений
- 13. Успех логиста
- 14. Размещение запросов/заказов менеджером
- 15. Проверка документов бухгалтером
- 16. Добавление платежа бухгалтером

Роли - Работник склада:

- 1. Авторизация
- 2. Управление складами
- 3. Приемка партии
- 4. Приемка заказа
- 5. Формирование паллеты
- 6. Документы
- 7. Отгрузка партии
- 8. Расформирование паллеты
- 9. Выдача заказа

3. Тест-план и стратегия тестирования

3.1 Функциональное тестирование

Цель функционального тестирования состоит в том, чтобы убедиться, что весь программный продукт работает в соответствии с требованиями и в приложении не появляется существенных ошибок. Программный продукт должен пройти все запланированные тесты. Только в этом случае можно быть уверенным в его качестве.

Цель тестирования	Обеспечение надлежащего качества целевой функциональности
Техника	Выполнение каждого сценария, используя допустимые и недопустимые данные:
Входные критерии	Подготовлено тестовое окружение, тестируемая задача задеплоена на тестовый стенд
Критерий приемки	 Все дымовые тесты пройдены. Нет блокирующих багов. Все баги с высоким приоритетов поправлены. Ручные тесты пройдены. Автоматические тесты пройдены.

3.2. Процедура тестирования

Процедура тестирования предполагает фиксацию информации об обнаруженных ошибках программного обеспечения в багтрекинговой системе.

Основные проводимые типы тестирования:

- Функциональное тестирование
- Тестирование пользовательского интерфейса
- Регрессионное тестирование
- Автоматическое тестирование API

В рамках тест-плана не будут выполняться:

- Тестирование безопасности
- Тестирование нагрузки

3.3. Сообщения об ошибках

Отчеты об ошибках создаются для того, чтобы предоставить команде разработчиков и руководителю проекта исчерпывающую информацию об обнаруженных ошибках. Степень серьезности ошибок можно разделить на четыре категории:

- Блокирующие дефекты это сбой всей программной системы или критической подсистемы, тестирование не может быть выполнено после возникновения дефекта.
- Критические дефекты ошибки, которые также приводят к выходу из строя всей или части системы, но существуют некоторые альтернативы обработки, которые позволяют продолжить работу системы.
- Дефекты среднего приоритета не приводят к сбою, но приводят к тому, что система показывает неправильные, неполные или противоречивые результаты.
- Дефекты низкого приоритета это небольшие ошибки, которые не влияют на функциональность: опечатки, грамматические ошибки, неправильная терминология и т.д.

Баг репорт заводится по шаблону:

- Название баг-репорта.
- Краткое описание, представляющее собой краткое описание проблемы.
- Предусловия.
- Шаги для воспроизведения ошибки;
- Ожидаемый результат.
- Фактический результат.
- Дополнительная информация о дефекте в виде прикрепленных скриншотов или видеозаписей.
- Браузер, в котором проводились тесты

4. Ресурсы

4.1. Инструменты

Баг трекинговая система	ClickUp
Тест-кейсы	Qase
Автотесты АРІ	Codeception + Allure

4.2. Целевые браузеры

Последние версии Chrome, Safari

5. Критерии качества

Продукт должен работать в соответствии с требованиями и техническим заданием (если таковые имеются). Продукт не должен содержать критических и блокирующих дефектов в окончательной версии проекта.

6. Риски процесса тестирования


Следующие проблемы могут повлиять на результаты тестирования:


- Изменения и модификации программного продукта, которые не были запланированы и не обсуждались заранее с командой тестирования.
- Изменения в требованиях к программному обеспечению, которые не были предварительно обсуждены с командойтестирования.
- Задержки в исправлении ошибок.

7. Результаты

7.1 Результаты регрессионного тестирования

https://app.gase.io/public/report/c645715f2daf9c00e35bba5e171285c70c708910





БЛАНК СГ∨ CБОРНЫЙ ГРУЗ > БЛАНК СГ				
F	Results	Title	Time spent	
HOK	[Failed]	Проверка полей Откуда Куда	⊙ 11m 49s	
юк	[Failed]	Проверка поля параметры груза	③ 18m 28s	
HOK	[Failed]	Проверка поля упаковка	⊙ 15m 9s	
IOK	Passed	Проверка полей Когда забрать и Ценность	⊙ 11m 53s	
юк	Failed	Проверка блока участники перевозки	⊙ 16m 41s	
HOK	Passed	Проверка блока плательщик	③ 47m 45s 206ms	
юк	[Failed]	Проверка блока калькулятора	③ 26m 11s	
юк	[Failed]	Проверка валидации обязательных полей	⊙ 37s	
FOK	Passed	Проверка страховки в СГ 🔼	⊙ 1m 57s 169ms	
	едактирование заказа ✓ ОРНЫЙ ГРУЗ > Редактирование заказа			
F	Results	Title	Time spent	
	Failed	Редактирование параметров заявки	○ 7h 42m 56s	


Приемка на складе 1 ГМ\1 паллеты с расхождением по весу - габаритам Формирование предзаполненной паллеты Формирование паллеты вручную	© 27m 43s © 4m 52s 737ms © 16m 28s
Формирование паллеты вручную	⊙ 16m 28s
	0.2620-
Сделать ставку на аукционе авторизованным перевозчиком	⊙ 26m 29s
Сделать ставку на аукционе логистом в ЛМС	⊙ 36m 20s
	иков Сборный груз ревозчиков Сборный груз Title Сделать ставку на аукционе авторизованным перевозчиком Сделать ставку на аукционе логистом в ЛМС





ЛС ∨		
Results	Title	Time spent
Passed	Предложение цены. Мелкий перевозчик	⊙ 3h 18m 7s 881ms
προс ∨ XT > 3anpoc		
Results	Title	Time spent
★ Failed	Бланк запроса	
Passed	Оформление запроса новым клиентом без договора и без денег	③ 4m 7s 960ms
Passed	Оформление запроса существующим клиентом с верификацией и деньгами	③ 4m 42s 871ms
M Passed	Оформление запроса существующим клиентом с активной отсрочкой	③ 13m 18s 836ms
Passed	Оформление запроса с отсрочкой более 50 тысяч для клиента без дс	③ 6m 22s 63ms
(Passed	Отмена запроса менеджером во всех возможных статусах	③ 18m 8s 30ms
M Passed	Работа таймеров в статусах Ожидает оформления/Ожидает договора	③ 8m 5s 8ms
Passed	Отмена заявки, поиск нового перевозчика	⊙ 15m 1s 612ms

Календаь Страница доставки и ЛК ∨ ФИЧИ > Выбор времени последняя миля > Календаь Страница доставки и ЛК			
	Results	Title	Time spent
	K Failed	Календарь	⊙ 9m 21s



Epic	Feature	Story	FAILED	BROKEN	PASSED
1C	Документы 1С		() (5
1C	Авторизация пользователя 1С		() (3
1C	Партии		() () 4
1C	Мили		() (2
1C	Заказы		() (6
1C	Очередь		() (2
1C	Счет		() (2
1C	Платеж		() (2
Авторизация	Восстановление пароля		() (5
Авторизация	Авторизация пользователя		() (5
Авторизация	Авторизация ВМС		() (2
Авторизация	Авторизация ЛМС		() (7
Авторизация	Авторизация на бланке заказа		(1	
Блог			() (5
вмс	Вкладка Сформировать		,		2
BMC	паллеты Вкладка Партии		,		
BMC	Вкладка Партии		,		
BMC	Вкладка Паллеты	<u></u>			7.7
Внутренние АРІ	АРІ документация	V 9	(
Запрос	Аукцион запроса	7	(
Запрос	Создание запроса			2	.(.5)
	Редактирование запроса в				1
Запрос	заказ		4	1 1	0
лмс	3	Проверка структуры JSON	,		10
ЛМС	Заказы	Заказы) (
ЛМС	Партии	Проверка пагинации Страница Проверка			
ЛМС	Партии	Страница Проверка Страница Доставка			
ЛМС	Партии	Проверка пагинации			
ЛМС	Поиск перевозчика	проверка пагинации			
ЛМС	Партии	Страница Завершено		2 (
ЛМС	Партии	Страница К оплате	-		
ЛМС	Платежи	отраница к оплате	(
Прямая перевозка	Создание заказа ПП		(
Прямая перевозка	Расчет стоимости перевозки		(
Прямая перевозка	Отмена заказа ПП	Отмена заказа клиентом	(
Прямая перевозка	Редактирование заказа		() (5
Прямая перевозка	Отмена заказа ПП	Отмена заказа админом	() (3
Расчеты	Калькулятор Сборного груза	Мили	(6 0) 2
Расчеты	Калькулятор Сборного груза	Магистраль с грузом >1000кг	3	3 (1
Расчеты	Калькулятор Сборного груза	Упаковка	() (9
Расчеты	Калькулятор Сборного груза	Расчетный вес	() (8
Расчеты	Расчет стоимости страховки	3	() (3
Расчеты	Факторинг		() (6
Расчеты	Калькулятор разводилки			(6
Расчеты	Калькулятор Сборного груза	Магистраль	3	3 (107
Регистрация	Перевозчик		() (
Сборный груз	Создание заказа		() (
Сборный груз	Отмена заказа		() (
Сборный груз	Редактирование заказа		() (
Сборный груз	Аукцион Магистраль			0	
Сборный груз Справочники	Аукцион Адресной доставки		() (1
справочники клиента	Kournosouru		,	1	
Справочники	Контрагенты	9	,) (5
справочники клиента	Проверуа апреса		,		2
Фрахт	Проверка адреса Расчет стоимости перевозки		(1	
Фрахт	Редактирование заказа	<u></u>	(
Фрахт	Создание заказа	<u> </u>	(1	
Фрахт	Отмена заказа Фрахт	7. 2.	(1	
- Puni	Onviena sakasa wpaxi			1	4